

Regionale Zielvereinbarung - Festlegung der Teilziele

für den Haupt-Qualitätsstandard Prozess der Berufsorientierung mit Förderung der Ausbildungsreife

Teilziel	Zu erwartendes Ergebnis	Der Arbeitsschritt wird umgesetzt von	Die Umsetzung erfolgt bis	Zur Umsetzung sind folgende Instrumente/Mittel notwendig
7.2.1-Schulcurricula Berufsorientierung	Erarbeitung von Schulcurricula, Verankerung im Schulprogramm	Schulkoordinatoren	Ostern 2009 (Mitte April), bis spätestens 11/2009	
7.2.2 Durchführung von Kompetenzfeststellungen	Festlegung eines KF-Verfahrens, Entscheidung über Einbeziehung externer Partner bei KF, Einsatz von Schülerprofilbögen, Einbeziehung von Betrieben (Beurteilungsbögen bei Praktika)	Schulkoordinatoren	bis Mitte 02/2009 (Festlegung KF-Verfahren) Ende Schuljahr 2008/09 (restliche Ergebnisse)	Informationstag für Schulleiter/innen zu KF-Verfahren Informationsveranstaltung über Inhalte und Durchführung von verschiedenen KF-Verfahren für die Schulkoordinatoren
7.2.4-Regionale Berufsorientierungs-Veranstaltungen	Berufsbildungsmessen		Werden bereits durchgeführt	
	"Landkarte" zu schulischen BO-Veranstaltungen (Inhalte/Ort/Zeitraum/Partner)	Staatliches Schulamt, Herr Walter	Ende 2008	
7.3.1-Qualifizierung der schulischen Fachkräfte im Bereich BO	Erweiterung der Kenntnisse über Angebote der beruflichen Schulen für Lehrer/innen allgemeinbildender Schulen	Berufliche Schulen und Integrationsberater des HTK an den beruflichen Schulen	Nach Bedarf	
7.3.2 Betriebspraktika	Durchführung von Praktika in Betrieben, die für die betreffenden Schüler "erreichbare" Berufe anbieten	Lehrer/innen und Schulkoordinatoren allgemeinbildender Schulen	Laufend	
7.3.3 Durchführung von Bewerbungstrainings	Bewerbungstrainings mit externen Partnern in Schulcurricula aufnehmen	Schulkoordinatoren, Lehrer/innen	Ostern 2009 (Mitte April)	